

CALENDRIER AVAP – SAP EN AUGÉ		
<i>Phase 1 : Diagnostic et enjeux</i>		
ETAPE 1	Réunion technique : constitution de la CLAVAP et rencontre préalable des élus	Septembre 2015
ETAPE 2	CLAVAP 1 : lancement de la démarche, visite du site	Novembre 2015
ETAPE 3	Entretiens préparatoires avec les personnes ressources : ABF, historiens, associations de patrimoine,...	Septembre/octobre 2015
ETAPE 4	Analyse documentaire , analyse de la ZPPAUP et appropriation	Novembre 2015
	Analyse physique (topo, climat,...) et environnementale	
	Analyse historique	
	Analyse architecturale et patrimoniale, relevés	
	Analyse paysagère et urbaine	
	Synthèse des approches architecturales, patrimoniales et environnementales. Mise en forme du diagnostic	
ETAPE 5	CLAVAP 2 : restitution intermédiaire du diagnostic, approche des enjeux	Mars 2016
ETAPE 6	Compléments au diagnostic	Mars/Avril
ETAPE 7	CLAVAP 3 : finalisation du diagnostic et validation des enjeux	Avril 2016
<i>Phase 2 : Propositions d'objectifs</i>		
ETAPE 1	Définition de périmètres et d'objectifs associés (grandes orientations réglementaires)	Octobre/Novembre 2016
ETAPE 2	CLAVAP 4 : présentation des propositions d'objectifs (paysagers)	Novembre 2016
ETAPE 2	CLAVAP 5 : présentation des propositions d'objectifs (architecturaux)	Mars 2017
ETAPE 3	CLAVAP 6 : Commission locale de l'AVAP : validation des objectifs	Mai 2017
<i>Phase 3 : Etablissement du dossier AVAP et suivi jusqu'à son approbation</i>		
ETAPE 1	Elaboration d'un projet de règlement	Mai/Juin 2017
ETAPE 2	CLAVAP 7 : analyse du règlement « centre bourg »	Juillet 2017
	Corrections et précisions à apporter	Septembre 2017
ETAPE 3	CLAVAP 8 : poursuite analyse du règlement faubourg et paysage du grand fossé	Octobre 2017
ETAPE 4	Prise en compte des observations, élaboration d'un cahier de recommandations et mise en forme du dossier AVAP	Octobre/novembre 2017
ETAPE 5	CLAVAP 9 : validation du dossier AVAP	Mars 2018
ETAPE 6	Conseil communautaire : arrêt de projet d'AVAP	Avril 2018
ETAPE 7	Présentation du projet d'AVAP à la CRPS	Mai 2018
ETAPE 8	Analyse des avis de la CRPS et des personnes publiques	Juin/Juillet 2018
ETAPE 9	CLAVAP 10 : analyse des modifications à apporter au dossier d'AVAP	Juillet 2018
ETAPE 10	Reprise du dossier AVAP suite aux consultations pour validation par délibération du Conseil communautaire	Septembre 2018
ETAPE 11	Conseil communautaire de validation du projet modifié (conjoint avec le PLUi et le RLPi)	Septembre 2018
ETAPE 12	Accompagnement pour l'enquête publique	Octobre 2018
ETAPE 13	CLAVAP 11 : analyse des résultats de l'enquête publique	Novembre 2018
ETAPE 14	Reprise du dossier AVAP après enquête publique et avis CRPS et personnes publiques	Décembre 2018
ETAPE 15	Conseil communautaire : approbation de l'AVAP valant SPR	Janvier 2019

CALENDRIER PLUi – secteur du Pays du camembert
--

<i>Phase 1 : Analyse territoriale et enjeux</i>		
Etape 1 à 3	Lancement, contacts et analyse des données fournies par la CC	Septembre 2015
Etape 3 à 8	Approfondissements de l'analyse	Décembre 2016
Etape 9	Ateliers thématiques élus et acteurs économiques	Avril 2016
Etape 10 à 15	Synthèse et restitution du diagnostic	Juillet 2016

<i>Phase 2 : Définition du PADD</i>		
Etape 1 à 5	Etudes de scénarios de développement du territoire	Septembre 2016
Etape 6 :	Etape 6 : Ateliers thématiques élus : démographie/logements, environnement/paysage etc.	Octobre 2016
Etape 7	Etape 7 : Mise en forme et Rédaction du PADD	Février 2017

<i>Phase 3 : Etablissement des pièces règlementaires</i>		
Etape 1 à 5 :	Réalisation d'une proposition de règlement, zonage, OAP	Octobre 2017
Etape 6 à 8 :	Analyse détaillée des pièces règlement (OAP, zonage, Règlement) et concertation avec les communes organisée par la CC	Février 2018
Etape 9 à 13 :	Finalisation des pièces	Juin 2018

<i>Phase 4 : arrêt de projet puis approbation</i>		
Etape 1 à 3	Arrêt de projet et bilan de la concertation	Juillet 2018
Etape 4 à 5	Demande d'avis aux PPA et enquête publique	Octobre 2018
Etape 6 à 7	Analyses et réponses suites aux observations des PPA	Décembre 2018
Etape 8	Mise en forme et approbation	Janvier 2019