

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la révision à mi-parcours du 4e plan de gestion de la réserve naturelle nationale de l'estuaire de la Seine (2018-2028)



**PRÉFET  
DE LA RÉGION  
NORMANDIE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

Comité consultatif, 29 juin 2022

# Déroulé de la présentation

1. Présentation de notre cabinet et équipe
2. Notre compréhension des objectifs de la mission
3. Le déroulé méthodologique
4. Lancement de la révision



Planète Publique est au service de l'amélioration des **stratégies de politiques publiques** et des stratégies des acteurs associatifs et privés en faveur du **bien commun**.

Notre cœur de métier est **l'évaluation de politiques publiques** et la **concertation citoyenne**

depuis  
**2006**

**20**  
consultants

cabinet  
**engagé**

**30 à 40**  
évaluations  
par an




**Paris / Lyon**



## Agence de concertation et de participation citoyenne

Une grande diversité d'outils et de formats : panels de citoyens tirés au sort, ateliers participatifs, approches par les usages et le design...

Des domaines d'intervention variés sur les politiques publiques comme sur les projets



Elaborer des stratégies de concertation « sur-mesure »



Conduire des démarches volontaires et de concertations règlementaires



Animer des démarches de participation citoyenne



Faciliter l'intelligence collective au sein de collectifs d'élus, techniciens...

# Notre équipe

- Une équipe rassemblant l'ensemble des compétences nécessaires à la mission, tant en matière d'évaluation de politiques publiques que de maîtrise des enjeux et approches de concertation citoyenne pour l'animation des réunions.



**Benoît Simon**  
Directeur associé



**Sophie Goguelat-  
Tardivon**  
Consultant



**Esther Bredeka**  
Chargée d'étude


# Note compréhension des objectifs de la mission

- Une révision à mi-parcours qui doit permettre d'adapter, si besoin, les mesures de gestion définies.
- Une révision s'appuyant sur un processus de concertation et de consultation de l'ensemble des parties prenantes.

# Notre approche méthodologique

- Accompagner et animer les groupes de discussion sur la base de constats évaluatif.
- Mobiliser l'expertise de la précédente évaluation pour l'appropriation du contexte.
- Une attention spécifique sur l'animation des réunions et des groupes de discussion.

# Schéma général de notre intervention





# Phase 1 Lancement de la mission

<b>Objectifs</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Lancer et préciser le périmètre de la mission</li><li>▪ Affiner notre compréhension des enjeux de la réserve naturelle nationale de l'estuaire de la Seine et de son plan de de gestion</li><li>▪ Bien identifier les parties prenantes</li><li>▪ Préparer le déploiement de la collecte</li></ul>
<b>Tâches</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 5 entretiens de cadrage avec le gestionnaire de la réserve naturelle nationale</li><li>▪ 10 entretiens partenaires</li><li>▪ Analyse documentaire</li></ul>
<b>Pilotage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Réunion de lancement</li><li>▪ Comité consultatif</li><li>▪ Comité de révision</li><li>▪ CS RNNS et CSRPN</li></ul>
<b>Livrables</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Note de cadrage méthodologique</li></ul>
<b>Durée</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 5 mois</li></ul>

# Phase 2 Concertation et consultation

## Objectifs

- Dresser le bilan des cinq premières années de la mise en œuvre du plan de gestion
- Associer les parties prenantes à la démarche de révision du plan de gestion
- Apporter des éléments d'analyse, propositions et accompagner la révision du plan de gestion

## Tâches

- Bilan du 4<sup>ème</sup> plan de gestion
- Une fiche préparatoire par objectif (x7)
- Animation de 3 focus groups de concertation avec l'ensemble des acteurs
- Proposition des recommandations pour les objectifs opérationnels et les opérations de la réserve naturelle de l'estuaire de la seine
- Soutien à l'écriture du plan de gestion révisé
- Réalisation de la synthèse de la consultation publique
- Consultation de différentes instances de suivi de la révision du plan de gestion
- Réunion de bilan intermédiaire avec le comité de révision

## Pilotage

- Restitution au comité consultatif

## Livrables

- Rapport intermédiaire

## Durée

9 mois

# Phase 3 Finalisation

## Objectifs

- Faire le bilan de l'ensemble de la démarche et faire des recommandations pour l'ajustement du 4<sup>ème</sup> plan

## Tâches

- Réaliser le rapport final consolidé ;
- Proposer des recommandations pour le 5<sup>ème</sup> plan de gestion.

## Pilotage

- Restitution auprès du comité consultatif

## Livrables

- Rapport final

## Durée

- 1 mois

# Liste des entretiens de cadrage et des entretiens partenaires

- Services de l'Etat et organismes publics :
  - Sous-Préfecture
  - DREAL
  - Préfecture maritime
  - OFB
  - HAROPA Le Havre
- Maison de l'estuaire
- Usagers :
  - Association de Chasse sur le Département Public Maritime Baie de Seine Pays de Caux (ACDPM)
  - Chambre d'Agriculture 76
  - Groupement des Exploitants des Prairies Alluvionnaires de l'Estuaire de la Seine (G.E.P.A.E.S.)
  - Représentant des coupeurs de roseaux
- Associations environnementales :
  - Ligue pour la Protection des Oiseaux (L.P.O.) Normandie
  - Haute-Normandie Nature Environnement (HNNE)
- Collectivités territoriales :
  - Le Havre Seine Métropole
  - Communauté de communes Honfleur Beuzeville



# Merci pour votre attention

Pour tout complément d'informations, nous nous tenons à votre disposition



Benoit Simon

01 80 05 16 00 / [simon@planetepublique.fr](mailto:simon@planetepublique.fr)

# Annexe

## • Documents à analyser

- Les documents et données concernant le 4ème plan de gestion : quatrième plan de gestion intégral (arrêté d'approbation, 3 tomes du plan de gestion), note de cadrage du 4e plan de gestion et avis recueillis au moment de son élaboration ;
- Les documents relatifs aux activités de la Maison de l'estuaire : rapports d'activité (action MS30) et bilans comptables ;
- Les premiers éléments du tableau de bord des indicateurs de suivi de la mise en oeuvre du plan de gestion ;
- Les arrêtés de composition, comptes-rendus et présentations des réunions organisés dans le cadre de la gestion de l'estuaire ;
- Arrêtés préfectoraux autorisant les travaux d'entretien et de gestion en réserve naturelle