
Annexe 14  : Méthodologie de réalisation des travaux  

 

Jour 1 : Préparation   

→ Installa�on de chan�er   

→ Livraison et sta�onnement de la trancheuse  

→ Livraison et sta�onnement d’une pelle mécanique à roues  

→ Livraison et sta�onnement d’une pelle à chenille  

     → Livraison et stockage des tourets de fourreaux PEHD-RC 33/40   

   → Livraison et stockage du touret de fibre 48fo sur le con�nent (Y compris dérouleuse)  

→ Balisage des zones et reconnaissance  

→ Vérification des matériels contrôle pollution 

  Jour 2 : GC par tranchage + travaux sur digue  

→Tranchage sur environ 700m 1.5m de profondeur dans le sens ;continent vers île et 

pose de 3 PEHD-RC 33/40 lestés à l’eau douce. Enfouissement des fourreaux et 

repérage par point GPS pour la récupération des fourreaux le lendemain . 

→ Réalisa�on du forage pour la traversée en dessous de la digue.   

Jour 3 : GC par tranchage + sur la départementale 1 

→ Récupéra�on des fourreaux Reprise du tranchage sur 700m 1.5m de profondeur 

dans le sens île vers le continent et pose de 3 PEHD-RC 33/40 lestés à l’eau douce.  

→ Ouverture et fermeture de 11m de tranchée sur la chaussée et l’accotement 

(départementale 1) pose d’une chambre Manche numérique et percussion de la 

chambre Orange sur la (départementale 1) 

Jour 4 : GC en mode traditionnel côté continent  

→ Ouverture/fermeture de 30m de tranchée 1.5m de profondeur sur la plage côté 

continent en mode traditionnel, pose de 3 PEHD-RC 33/40 récupération des fourreaux 

posé sous la digue par le forage  

Jour 5 : GC en mode traditionnel côté île  

→ Ouverture/fermeture d’environ 100m de tranchée entre 1.5m et 0.8m de 

profondeur côté île pour l’arrivée sur l’ile en mode traditionnel ainsi que la pose de 3 

PEHD-RC 33/40 lestés à l’eau douce. Pour rejoindre la chambre existante sur l’ile avec 

percussion. 

Jour 6 : GC en mode traditionnel côté île  

→ Stockage des équipements sur le continent rangement des matériaux. 

Jour 7 : Pose de la fibre  

→ Vidange des PEHD et mandrinage avec des mandrins détectable (test des 

fourreaux), passage de la fibre dans l’un des fourreaux par portage du câble a l’eau. 

→ Remplissage des fourreaux avec de l’eau douce et obturation des fourreaux. 

Jour 8 : Vérification des ouvrages par Manche Numérique,  rangement remise en état du site occupé 

→Retour des matériels et matériaux dans les entreprises ou les équipementiers. 

 


