Annexe 14 : Méthodologie de réalisation des travaux

Jour 1 : Préparation

Jour2:

- Installation de chantier

- Livraison et stationnement de la trancheuse

-» Livraison et stationnement d’une pelle mécanique a roues

-» Livraison et stationnement d’une pelle a chenille

-> Livraison et stockage des tourets de fourreaux PEHD-RC 33/40

-» Livraison et stockage du touret de fibre 48fo sur le continent (Y compris dérouleuse)
-> Balisage des zones et reconnaissance

-> Vérification des matériels contréle pollution

GC par tranchage + travaux sur digue

Jour3:

—>Tranchage sur environ 700m 1.5m de profondeur dans le sens ;continent vers fle et
pose de 3 PEHD-RC 33/40 lestés a I'eau douce. Enfouissement des fourreaux et
repérage par point GPS pour la récupération des fourreaux le lendemain .

-> Réalisation du forage pour la traversée en dessous de la digue.

GC par tranchage + sur la départementale 1

Jour4:

- Récupération des fourreaux Reprise du tranchage sur 700m 1.5m de profondeur
dans le sens ile vers le continent et pose de 3 PEHD-RC 33/40 lestés a I’eau douce.
- Ouverture et fermeture de 11m de tranchée sur la chaussée et I'accotement
(départementale 1) pose d’une chambre Manche numérique et percussion de la
chambre Orange sur la (départementale 1)

GC en mode traditionnel c6té continent

Jour5:

— Ouverture/fermeture de 30m de tranchée 1.5m de profondeur sur la plage cété
continent en mode traditionnel, pose de 3 PEHD-RC 33/40 récupération des fourreaux
posé sous la digue par le forage

GC en mode traditionnel c6té ile

Jour6:

- Ouverture/fermeture d’environ 100m de tranchée entre 1.5m et 0.8m de
profondeur co6té ile pour I'arrivée sur I'ile en mode traditionnel ainsi que la pose de 3
PEHD-RC 33/40 lestés a I'eau douce. Pour rejoindre la chambre existante sur I'ile avec
percussion.

GC en mode traditionnel coté ile

Jour7:

-> Stockage des équipements sur le continent rangement des matériaux.

Pose de la fibre

Jour 8:

-> Vidange des PEHD et mandrinage avec des mandrins détectable (test des
fourreaux), passage de la fibre dans I'un des fourreaux par portage du cable a I'eau.

- Remplissage des fourreaux avec de I’eau douce et obturation des fourreaux.

Vérification des ouvrages par Manche Numérique, rangement remise en état du site occupé

—>Retour des matériels et matériaux dans les entreprises ou les équipementiers.



