EXXON

REMPLACEMENT CANALISATION LPP

CALENDRIER PREVISIONNEL
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Administratif et domanial

Porter a connaissance DREAL

Demande au cas par cas / réponse

"

! pas d'étude d'impact a produire / pas d'enquéte publique

Dépot DACE + loi eau, instruction

instruction 9 mois

CODERST, AP ACE

Dépot Plan Assurance Environnemental

Dépot et instruction CNPN si néc.

Dossier décl. eau sondages

Autorisations emprunt DP

Etudes et Travaux

Commande études

Faisabilité

Cadrage faune flore

Elaboration DACE avec DRE et EDD

Inventaire faune flore, mesures ERC

Elaboration, mise en ceuvre PAE/SOPAE

Sondages géotechniques, analyses

Etudes de détail, appels d'offres

Commandes matériels / travaux

Appro matériels (tubes, vannes...)

Travaux de pose

Mise en service

EURETEQ - 25 novembre 2021

Légende :

-Jalons administratifs DACE
.Jalons administratifs Envt
-Jalons administratifs PAD |:|Contractualisation
- Domanial |:|Approvisionnements
|:|Période favorable aux travaux .Travaux

. Etudes Adm et Tech

|:| Etudes Envt
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