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Porter à connaissance DREAL
Demande au cas par cas / réponse pas d'étude d'impact a produire / pas d'enquête publique
Dépôt DACE + loi eau, instruction instruction 9 mois
CODERST, AP ACE
Dépôt Plan Assurance Environnemental
Dépôt PAD, instruction, AP PAD
Dépôt et instruction CNPN si néc.
Dossier décl. eau sondages
Autorisations emprunt DP

Etudes et Travaux
Commande études
Faisabilité
Cadrage faune flore
Elaboration DACE avec DRE et EDD
Inventaire faune flore, mesures ERC
Elaboration, mise en œuvre PAE/SOPAE
Sondages géotechniques, analyses
Etudes de détail, appels d'offres 
Commandes matériels / travaux
Appro matériels (tubes, vannes…)
Travaux de pose
Mise en service

Légende :   Jalons administratifs DACE Etudes Adm et Tech

Jalons administratifs Envt Etudes Envt

Jalons administratifs PAD Contractualisation

Domanial Approvisionnements

Période favorable aux travaux Travaux

EXXON

CALENDRIER PREVISIONNEL

2021

Administratif et domanial

2022

REMPLACEMENT CANALISATION LPP

2023


