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Action 1 

Création d’un aménagement cyclable et pédestre entre la côte, le campus équin et Dozulé 

Résumé synthétique 

 

 

Description succincte du projet : 

Aménagement de plus de 11km de voie verte répartis de la façon suivante :  

- 4,5km entre le péage de Dozulé et l’église de Périers-en-Auge 

- 2,0km sur l’axe Ouest/Est au Sud du tracé entre le centre équin de Goustranville et la RD49 

- 1,0km entre l’église de Périers en Auge et l’entrée de la zone commerciale de Dives-sur-mer 

- 3,2km entre l’église de Périers en Auge et le Pont de Cabourg 

- 0,4km le long de la RD400A entre le chemin de halage et le projet de périphérique cyclable de Cabourg 

 

Budget : Estimations tous frais compris : 

Travaux avec aléas 3 450 810€ HT 

Maîtrise d’œuvre (10%) avec compétences :  

Infrastructures VRD, Paysagiste-concepteur, Ouvrages d’art 

345 000€ HT 

Etudes géotechniques 60 000€ HT 

Etudes environnementales 50 000€ HT 

Acquisitions foncières (2 500m² hors emprise SAPN) A définir 

 

Délais de réalisation : 

Etudes en 2022/2023 

Travaux en 2024/2025 (voire 2026) 

 

Contraintes spécifiques : 

Etudes environnementales (cas par cas, diagnostic faune/flore/habitats, Dossier loi sur l’eau) 

Acquisitions foncières 

Concertations avec les collectivités territoriales 

Deux ouvrages de franchissement de cours d’eau sont intégrés dans ce projet. Ces ouvrages sont dédiés aux piétons et 

cycles 
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Dozulé 

Zoom 4 

Zoom 3 

Zoom 2 

Zoom 1 
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A – Liaison Campus Équin International / RD 400 

 

Deux scénarios sont possibles : 

 

 

 

  
2 

3 
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Scénario 1 : 

Passage par le chemin existant (450ml) situé en face du passage sous l’autoroute 

 

Ce scénario emprunte un chemin communal bordé d’équipements dédiés à la chasse. Les zones de chasse devront être 

revues. 
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Poursuite du chemin jusqu’au canal (100ml - parcelle ZH 0004 à Goustranville), création d’un busage :  

 

 

Création d’une passerelle et d’un chemin en amont et en aval de la passerelle : 

  

Busage 

Acquisition foncière 

nécessaire : parcelle 

ZH0004 à Goustranville 

Acquisition foncière 

nécessaire : parcelle 

ZC0031 à Cricqueville en 

Auge 

Création d’une 

passerelle de 

portée 20ml 

Acquisition foncière 

nécessaire : parcelle 

ZC0031 à Cricqueville en 

Auge (150ml) 

Acquisition foncière 

nécessaire : parcelle 

ZC0029 à Cricqueville en 

Auge (140ml) 
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Passage par le chemin existant (250ml) : 

 

 

Estimation des travaux :  

- Aménagement d’un chemin déjà empierré : 180€ HT/ml x 700ml = 126 000€ HT 

- Création d’une voie verte : 250€ HT/ml x 400ml = 100 000€ HT 

- Busage : 40 000€ HT 

- Création d’une passerelle : 200 000€ HT 

o Total : 466 000€ HT 
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Scénario 2 :  

Idem Scénario 1 sur le chemin existant et le passage dans la forêt mais création d’une passerelle en diagonale : 

 

  

Acquisition foncière 

nécessaire : parcelle 

ZH0004 à Goustranville 

Acquisition foncière 

nécessaire : parcelle 

ZC0029 à Cricqueville en 

Auge (300ml) 

Création d’une 

passerelle en biais 
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Estimation des travaux :  

- Aménagement d’un chemin déjà empierré :180€ HT/ml x 700ml = 126 000€ HT 

- Création d’une voie verte : 250€ HT/ml x 400ml = 100 000€ HT 

- Création d’une passerelle : 260 000€ HT 

o Total : 486 000€ HT 

 

 
 

 Budget travaux  Acquisition foncière  Impact environnemental 

Scénario 1 466 000€ HT Goustranville : parcelle ZH0004 (100ml 

x5m)  

Cricqueville en Auge : parcelle ZC0031 

(150ml x 5m) 

Cricqueville en Auge : parcelle ZC0029 

(140ml x 5m) 

• Total : 1 950m² 

Chemin existant à requalifier : 

700ml 

Création de voie verte dans zone 

humide dégradée : 250ml 

Création de voie verte dans 

« milieu fortement prédisposé à la 

présence de zone humide » : 

140ml    

Création d’un busage et d’une 

passerelle 

Scénario 2 

(fonction des 

acquisitions 

foncières 

possibles)  

486 000€ HT Goustranville : parcelle ZH0004 (100ml 

x5m)  

Cricqueville en Auge : parcelle ZC0029 

(300ml x 5m) 

• Total : 2 000m² 

Chemin existant à requalifier : 

700ml 

Création de voie verte dans zone 

humide dégradée : 100ml 

Création de voie verte dans 

« milieu fortement prédisposé à la 

présence de zone humide » : 

300ml  

Création d’une passerelle   
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B – Liaison RD 400 / péage de Dozulé 

 

Trois scénarios sont possibles pour relier le péage à la RD400 sur un linéaire de 130ml situé sur une parcelle privée 

(Cricqueville-en-Auge – ZC0045 - propriété de la SAPN ?) :  
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La solution 1 (pointillés rouges) correspond à un passage en bord de voie. Il existe un rétrécissement ponctuel de 

l’accotement qui peut engendrer des modifications des bretelles d’accès.  

Les solutions 2 et 3 auraient pour objet le passage d’un côté ou de l’autre du bassin de rétention. Elles nécessiteraient la 

mise en œuvre d’une clôture en tête de bassin et compliqueraient l’entretien. Discussion à avoir avec le concessionnaire 

d’autoroute pour connaitre leur fonctionnement pour l’entretien. 

Eventuellement, une solution hybride pourrait être envisagée avec un passage en tâte de bassin uniquement au niveau du 

rétrécissement de l’accotement.  
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Solution 1 : 

 

 

Rétrécissement 

ponctuel qui 

nécessite une 

reprise de la voirie 

Bord extérieur de la 

piste cyclable 
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Solution 2 et 3 : Nécessité de connaître les besoins pour l’entretien du bassin. 
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Aménagement de voie verte en bord de chaussée. Nécessité de prévoir une glissière de sécurité pour sécuriser les cyclistes 

(110ml sur domaine public).  

 

 

Estimation des travaux :  

- Aménagement d’une voie verte en accotement de chaussée, avec séparateur physique (type glissière bois) : 250€ 

HT/ml x 130ml = 32 500€ HT 

- Aménagement d’une voie verte sur la parcelle SAPN : 350€ HT/ml x 130 ml = 45 500€ HT 

- Aménagements ponctuels : 20 000€ HT 

o Total : 98 000€ HT 
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C – Liaison RD 400 / Dozulé 

 

Un scénario est envisagé en empruntant le chemin rural existant (730ml).  

Cela nécessite cependant l’acquisition d’une extrémité de champs dans le prolongement du chemin (Cricqueville-en-Auge 

– ZC0015 sur 70ml) :  

 

 
 
 

Estimation des travaux :  

- Aménagement d’un chemin déjà empierré : 180€ HT/ml x 730ml = 131 400€ HT 

- Création d’une voie verte : 250€ HT/ml x 70ml = 17 500€ HT 

- Aménagement en voie partagée : 5€ HT/ml x 3000ml = 15 000€ HT 

o Total : 163 900€ HT 
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D – Aménagement de la RD400 jusqu’à l’église de Périers-en-Auge – phase 1 

Création d’une voie verte en accotement de la RD400 sur 4 300ml avec nécessité de création d’une passerelle. 
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Création d’une voie verte assez largement décalée de la RD400 : passage entre les arbres + plantations complémentaires 

pour séparer la chaussée de la voie verte. 

 

Création d’une passerelle au-dessus de l’Ancre 
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Estimation des travaux :  

- Création d’une voie verte : 250€ HT/ml x 4 300ml = 1 075 000€ HT 

- Aménagements ponctuels en accompagnement (mobilier, plantations, modifications d’îlot…) = 100 000€ HT 

- Création d’une passerelle = 180 000 € HT 

o Total : 1 355 000€ HT 
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E – Aménagement d’une voie verte entre l’église de Périers-en-Auge et Dives-sur-mer 

 

Une solution temporaire sera aménagée en empruntant la RD49 en chaussée partagée pour les cyclistes. 

Deux (trois) solutions définitives sont à étudier :  

- Accès à la zone commerciale de Dives 

- Connexion à Cabourg : 

o Accès au pont reliant Dives à Cabourg  

o Connexion au périphérique cyclable de Cabourg 

 

Nous recommandons d’aménager toutes les solutions qui sont complémentaires. 
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Estimation des travaux :  

- Aménagement temporaire (même temporalité que phase 1) :  

o Sécurisation traversée RD400 : 10 000€ HT 

o Signalisation : 5 000 € HT 

 

- Accès à la zone commerciale de Dives-sur-mer : 

o Création d’une voie verte : 250€ HT/ml x 1 100ml = 275 000€ HT 

 

- Connexion à Cabourg : zone commune des deux solutions 

o Création d’une voie verte : 250€ HT/ml x 950ml = 237 500€ HT (passage par les parcelles OA0424, OA0109 

et OA0419 de Périers en Auge) 

 

- Connexion à Cabourg par le chemin de halage :  

o Création d’une voie verte : 250€ HT/ml x 1600ml = 400 000€ HT (passage par la parcelle AA0001 de Périers 

en Auge (et proche de la parcelle AA0410) et par les parcelles AA0001 de Dives-sur-mer (et proche de la 

parcelle AE0038) 

 

- Connexion au périphérique cyclable de Cabourg : 

o Création d’une voie verte : 250€ HT/ml x 400ml = 100 000€ HT  

o Aménagement de sécurité au niveau du pont = 20 000€ HT 

 

▪ Total : 1 047 500€ HT 
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F – LES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES  

Le régime d’autorisation environnementale 

Le maître d’ouvrage doit compléter le CERFA N° 14734, Demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation 

éventuelle d’une évaluation environnementale selon l’article R. 122-3 du code de l’environnement si le projet qu’il 

envisage fait partie de la troisième colonne de catégories de projet identifiés dans le tableau annexe de l’article R.122-3. 

 

Catégorie de projet : Infrastructures de transport. Item n°6 Infrastructures routières. La colonne 3 indique qu’une 

procédure au cas par cas est nécessaire pour la construction de pistes cyclables et de voies vertes de plus de 10km. 

- Concernant cet item, comme le linéaire de l’opération s’élève à 11,1km. Le maître d’ouvrage a donc l’obligation 

d’établir une demande d’examen au cas par cas. 

 

Catégorie de projet : Travaux, ouvrages et aménagements ruraux et urbains. Item n°39 Travaux, constructions et 

opérations d’aménagement. LA colonne 3 indique qu’une procédure au cas par cas est nécessaire pour les opérations 

d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article 

R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code est supérieure ou égale 

à 10 000 m2. 

- Concernant cet item, comme le terrain d’assiette serait globalement d’environ 5ha. Le maître d’ouvrage pourrait 

donc avoir l’obligation d’établir une demande d’examen au cas par cas. 

 

A partir de la date de l'accusé de réception, sous réserve de la complétude du dossier, l'autorité en charge de l'examen au 

cas par cas dispose d'un délai de 35 jours pour prendre sa décision motivée de soumission ou de non-soumission à 

évaluation environnementale. 

 

La loi sur l’eau 

Une réunion spécifique sur le sujet a eu lieu le 14/09/2021 avec le service eau-biodiversité de la DDTM (M. BERNARD 

Benoit et M. COLIN Paul) en présence de M. VANNIER, vice-président de NCPA en charge de la mobilité, Mme LERENDU, 

responsable des services techniques de NCPA, Mme Regnault chargée de mission mobilité à NCPA et Mme Lebatteux du 

service urbanisme de NCPA.  

Du point de vue du service Eau-Biodiversité, le projet doit être étudié selon les rubriques suivantes : 

- 2150 : Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale 

du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont 

interceptés par le projet, étant :   

o 1° Supérieure ou égale à 20 ha : (A) : projet soumis à Autorisation. 

o 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : (D) : projet soumis à Déclaration. 

- 3220 : Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau :   

o 1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 : (A) : projet soumis à Autorisation 

o 2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 : (D) : projet soumis à 

Déclaration 

- 3310 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone 

asséchée ou mise en eau étant :   

o 1° Supérieure ou égale à 1 ha : (A) : projet soumis à Autorisation 

o 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha : (D) : projet soumis à Déclaration 

Les projets de passerelles n’impactent pas la loi sur l’eau.  

L’éventuel dossier loi sur l’eau pourra être intégré à l’évaluation environnementale si celle-ci est requise. Sinon, le dossier 

loi sur l’eau sera indépendant.  

 

https://psl.service-public.fr/pro_mademarche/CasParCas/demarche?execution=e1s1
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Le projet devra donc s’attacher à appliquer la séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser). Les directions prises pour éviter 

et réduire sont les bonnes. La compensation devra s’atteler à compenser les fonctionnalités perdues. Pour évaluer la perte 

des fonctionnalités, NCPA devra engager un inventaire Faune/Flore/Habitat pour quantifier chaque fonction. Le délai de 

cette étude s’étend sur une année complète. 

En fonction de ce diagnostic, deux options de compensation sont possibles : la création d’une zone humide (qui présente le 

risque que cela non fonctionne pas), la restitution d’une zone humide sur ce qui a été pris précédemment qui fonctionne 

plus sûrement. 
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G – LES POINTS SENSIBLES  

 

Les contacts à prendre et les points particuliers à évoquer : 

Rencontrer l’ASA des marais de la Divette propriétaire des marais : 

- Niveau d’eau,  

- Possibilité d’intégrer des passerelles, des buses, 

- Fonctionnalité des vannes, 

 

Réinterroger la SAPN : 

- Projet de 2x3 voies après le péage de Dozulé en direction de Caen pose la question du maintien du chemin 

d’exploitation en contrebas de l’autoroute et du passage sous l’autoroute 

- Question de l’accès au péage 

 

Solliciter le gestionnaire du domaine public fluvial (DDTM) : 

- Pour le passage sur les berges de la Dives 

- Définition de la servitude de passage de 3,25m depuis le haut de la berge lorsque la Dives est « à plein bord ». 

- Question de l’absence de continuité de cette servitude au niveau de Périers-en-Auge. 

 

Contacter les représentants des chasseurs du marais de la Dives (via la Fédération de chasse du Calvados ?) : 

- Des équipements de chasse sont identifiés le long de chemins qui accueilleraient du public. 

 

Contacter les villes :  

- Ville de Cabourg : 

o Lien avec les projets d’aménagement cyclable de Cabourg. 

- Ville de Dives-sur-mer : 

o Lien avec les projets d’aménagement cyclable de Dives-sur-mer. 

- Ville de Dozulé : 

o Lien avec les projets d’aménagement cyclable de Dozulé. 

- Ville de Goustranville et le campus équin : 

o Lien avec le projet d’aménagement du campus équin 

 

Contacter le Département du Calvados (Agence Routière Départementale et service environnement en charge des 

itinéraires cyclables) : 

- Création d’une voie verte en bord de chaussée, 

- Création d’une voie partagée sur la RD 49 et la RD49b. 

 

L’aspect environnemental 

La voie verte devra traverser le marais de la Dives qui est, par nature, une zone humide, une zone inondable, une Zone 

Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique.  

Le Maître d’ouvrage sera dans l’obligation d’engager un diagnostic environnemental qui devra courir l’ensemble des 4 

saisons.  

Le projet devra donc s’attacher à appliquer la séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser) : 

- Rester au maximum dans l’emprise des chemins existants,  

- Questionnement sur la largeur des cheminements : 2,50m, 3,00m, 4,00m ? 
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- Quel revêtement ?  

- Compenser si nécessaire en recréant des zones humides.  

Disponibilité foncière pour les zones de compensation ? 

 

Les acquisitions foncières 

Les tronçons les plus au Sud de l’aménagement nécessitent des acquisitions foncières qui passeront soit par des 

acquisitions amiables soit par des expropriations pour cause d’utilité publique. 

Les délais de chacune de ces méthodes ne sont pas les mêmes et il est conseillé au maître d’ouvrage d’engager dès 

maintenant des discussions avec les propriétaires. 

 

Les marchés publics 

Marché de maîtrise d’œuvre relevant de la procédure formalisée (supérieur à 139 000€ HT a priori). 
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H – LES ESTIMATIONS FINANCIERES : 

 

Récapitulatif travaux (en vert les solutions que préconise l’AMO) :  

 
 

Estimations tous frais compris : 

Travaux avec aléas 3 450 810€ HT 

Maîtrise d’œuvre (10%) avec compétences :  

Infrastructures VRD, Paysagiste-concepteur, Ouvrages d’art 

345 000€ HT 

Etudes géotechniques 60 000€ HT 

Etudes environnementales 50 000€ HT 

Acquisitions foncières (2 500m² hors emprise SAPN) A définir 

 

 

 

Montant des travaux Solution 1 Solution 2 Solution 3 

Tronçon A 466 000€ HT 486 000€ HT Sans objet 

Tronçon B 98 000€ HT 98 000€ HT 98 000€ HT 

Tronçon C 163 900€ HT 

Tronçon D 1 355 000€ HT 

Tronçon E (transitoire) 15 000€ HT 

Tronçon E 275 000€ HT 637 500€ HT 357 500€ HT (dont 237 500€ 

comptés dans la solution 2) 

Total estimé et proposé par 

l’AMO 

2 875 675€ HT 

Aléas à ce stade (20%) 575 135€ HT 

Total travaux avec aléas 3 450 810€ HT 
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I – LE PLANNING  
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