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Action 1

Création d'un aménagement cyclable et pédestre entre la cote, le campus équin et Dozulé

Résumé synthétique

Description succincte du projet :

Aménagement de plus de 11km de voie verte répartis de la facon suivante :

- 4,5km entre le péage de Dozulé et I'église de Périers-en-Auge

- 2,0km sur I'axe Ouest/Est au Sud du tracé entre le centre équin de Goustranville et la RD49

- 1,0km entre I'église de Périers en Auge et I'entrée de la zone commerciale de Dives-sur-mer

- 3,2km entre |'église de Périers en Auge et le Pont de Cabourg

- 0,4km le long de la RD400A entre le chemin de halage et le projet de périphérique cyclable de Cabourg

Budget : Estimations tous frais compris :

Travaux avec aléas 3450 810€ HT

Maitrise d’ceuvre (10%) avec compétences : 345 000€ HT

Infrastructures VRD, Paysagiste-concepteur, Ouvrages d’art

Etudes géotechniques 60 000€ HT
Etudes environnementales 50 000€ HT
Acquisitions fonciéres (2 500m? hors emprise SAPN) A définir

Délais de réalisation :

Etudes en 2022/2023
Travaux en 2024/2025 (voire 2026)

Contraintes spécifiques :

Etudes environnementales (cas par cas, diagnostic faune/flore/habitats, Dossier loi sur I'eau)
Acquisitions foncieres
Concertations avec les collectivités territoriales

Deux ouvrages de franchissement de cours d’eau sont intégrés dans ce projet. Ces ouvrages sont dédiés aux piétons et
cycles
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A - Liaison Campus Equin International / RD 400

Deux scénarios sont possibles :

Scénarios NCPA
1 parcelles
Aménagements ponctuels

7= Création d'un busage
& M Création d'une passerelle
¥ Sécurisation de traversée
scenarios_amenagements_cyc
=== Solution 1
=me Solution 1 avec acquisition fonciére
w=s¢ Solution 2 avec acquisition fonciére
=== Soplution 3 avec acquisition fonciére
=== Solution commune
=mme Solution commune avec acquisition fonciére
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Scénario 1:

Passage par le chemin existant (450ml) situé en face du passage sous I'autoroute

Ce scénario emprunte un chemin communal bordé d’équipements dédiés a la chasse. Les zones de chasse devront étre
revues.
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Poursuite du chemin jusqu’au canal (100ml - parcelle ZH 0004 a Goustranville), création d’'un busage :

£ 4 1Y VYR TR e
Acquisition fonciere
nécessaire : parcelle
ZH0004 a Goustranvill

Acquisition fonciére
nécessaire : parcelle
ZC0031 a Cricqueville en

Création d’une
passerelle de
portée 20ml

Acquisition fonciere
nécessaire : parcelle
ZC0031 a Cricqueville en
Auge (150ml)

Acquisition fonciere
nécessaire : parcelle
ZC0029 a Cricqueville en
Auge (140ml)

1
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Passage par le chemin existant (250ml) :

Estimation des travaux :

- Aménagement d’un chemin déja empierré : 180€ HT/ml x 700ml = 126 000€ HT
- Création d’une voie verte : 250€ HT/ml x 400ml = 100 000€ HT
- Busage : 40 000€ HT
- Création d’une passerelle : 200 000€ HT
o Total : 466 000€ HT
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Scénario 2 :

Idem Scénario 1 sur le chemin existant et le passage dans la forét mais création d’une passerelle en diagonale :

BRSO e R A
Acquisition fonciere
nécessaire : parcelle
ZH0004 a Goustranville

Acquisition fonciere
nécessaire : parcelle
ZC0029 a Cricqueville en
Auge (300ml)

pe

-
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Estimation des travaux :

- Aménagement d’un chemin déja empierré :180€ HT/ml x 700ml = 126 000€ HT

- Création d’une voie verte : 250€ HT/ml x 400ml = 100 000€ HT
- Création d’une passerelle : 260 000€ HT
o Total : 486 000€ HT

Budget travaux

Acquisition fonciére

Impact environnemental

Scénario 1 466 000€ HT Goustranville : parcelle ZH0004 (100ml Chemin existant a requalifier :
x5m) 700ml
Cricqueville en Auge : parcelle ZC0031 Création de voie verte dans zone
(150ml x 5m) humide dégradée : 250ml
Cricqueville en Auge : parcelle ZC0029 Création de voie verte dans
(140ml x 5m) « milieu fortement prédisposé a la
e Total: 1950m?2 présence de zone humide » :
140ml|
Création d’un busage et d’'une
passerelle
Scénario 2 486 000€ HT Goustranville : parcelle ZH0004 (100ml Chemin existant a requalifier :

(fonction des
acquisitions
foncieres
possibles)

x5m)

Cricqueville en Auge : parcelle ZC0029
(300ml x 5m)

e Total : 2 000m?

700ml

Création de voie verte dans zone
humide dégradée : 100ml

Création de voie verte dans

« milieu fortement prédisposé a la
présence de zone humide » :
300ml

Création d’une passerelle




NCPA — Schéma directeur voies douces — Normandie Cabourg Pays d’Auge — Action n°1

B — Liaison RD 400 / péage de Dozulé

Trois scénarios sont possibles pour relier le péage a la RD400 sur un linéaire de 130ml situé sur une parcelle privée
(Cricqueville-en-Auge — ZC0045 - propriété de la SAPN ?) :

Scénarios NCPA
] parcelles
Aménagements ponctuels
M Sécurisation de traversée
Scénarios
==m Solution 1 avec acquisition fondiére
==ac: Solution 2 avec acquisition fonciére
==e: Solution 3 avec acquisition fonciére
=== Solution commune
==mu Solution commune avec acquisition fonciére
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La solution 1 (pointillés rouges) correspond a un passage en bord de voie. Il existe un rétrécissement ponctuel de
I’accotement qui peut engendrer des modifications des bretelles d’acces.

Les solutions 2 et 3 auraient pour objet le passage d’un c6té ou de I'autre du bassin de rétention. Elles nécessiteraient la
mise en ceuvre d’une cloture en téte de bassin et compliqueraient I’entretien. Discussion a avoir avec le concessionnaire
d’autoroute pour connaitre leur fonctionnement pour I’entretien.

Eventuellement, une solution hybride pourrait étre envisagée avec un passage en tate de bassin uniquement au niveau du
rétrécissement de I'accotement.
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Solution 1:

Rétrécissement
ponctuel qui
nécessite une
reprise de la voirie

Bord extérieur de la
piste cyclable
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Solution 2 et 3 : Nécessité de connaitre les besoins pour I’entretien du bassin.
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Aménagement de voie verte en bord de chaussée. Nécessité de prévoir une glissiere de sécurité pour sécuriser les cyclistes
(110ml sur domaine public).

Estimation des travaux :

- Aménagement d’une voie verte en accotement de chaussée, avec séparateur physique (type glissiére bois) : 250€
HT/ml x 130ml = 32 500€ HT
- Aménagement d’une voie verte sur la parcelle SAPN : 350€ HT/ml x 130 ml = 45 500€ HT
- Aménagements ponctuels : 20 000€ HT
o Total : 98 000€ HT
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C - Liaison RD 400 / Dozulé

Un scénario est envisagé en empruntant le chemin rural existant (730ml).

Cela nécessite cependant I'acquisition d’une extrémité de champs dans le prolongement du chemin (Cricqueville-en-Auge
—ZC0015 sur 70ml) :

Estimation des travaux :

- Aménagement d’un chemin déja empierré : 180€ HT/ml x 730ml = 131 400€ HT
- Création d’une voie verte : 250€ HT/ml x 70ml = 17 500€ HT
- Aménagement en voie partagée : 5€ HT/ml x 3000ml = 15 000€ HT

o Total: 163 900€ HT
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D — Aménagement de la RD400 jusqu’a I’église de Périers-en-Auge — phase 1

ingé-infra
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Création d’une voie verte assez largement décalée de la RD400 : passage entre les arbres + plantations complémentaires
pour séparer la chaussée de la voie verte.

A ———

Création d’une passerelle au-dessus de I’Ancre
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Estimation des travaux :

- Création d’une voie verte : 250€ HT/ml x 4 300ml = 1 075 000€ HT
- Aménagements ponctuels en accompagnement (mobilier, plantations, modifications d’flot...) = 100 000€ HT
- Création d’une passerelle =180 000 € HT

o Total: 1355 000€ HT
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E — Aménagement d’une voie verte entre I'église de Périers-en-Auge et Dives-sur-mer

Une solution temporaire sera aménagée en empruntant la RD49 en chaussée partagée pour les cyclistes.

Deux (trois) solutions définitives sont a étudier :

- Acces a la zone commerciale de Dives
- Connexion a Cabourg :
o Acces au pont reliant Dives a Cabourg
o Connexion au périphérique cyclable de Cabourg

Nous recommandons d’aménager toutes les solutions qui sont complémentaires.
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Estimation des travaux :

Aménagement temporaire (méme temporalité que phase 1) :
o Sécurisation traversée RD400 : 10 000€ HT
o Signalisation : 5000 € HT

- Accés a la zone commerciale de Dives-sur-mer :
o Création d’une voie verte : 250€ HT/ml x 1 100ml = 275 000€ HT

- Connexion a Cabourg : zone commune des deux solutions
o Création d’une voie verte : 250€ HT/ml x 950ml = 237 500€ HT (passage par les parcelles OA0424, OA0109
et OA0419 de Périers en Auge)

- Connexion a Cabourg par le chemin de halage :
o Création d’une voie verte : 250€ HT/ml x 1600ml = 400 000€ HT (passage par la parcelle AA00O1 de Périers
en Auge (et proche de la parcelle AA0410) et par les parcelles AAO001 de Dives-sur-mer (et proche de la
parcelle AEO038)

- Connexion au périphérique cyclable de Cabourg :
o Création d’une voie verte : 250€ HT/ml x 400ml = 100 000€ HT
o Aménagement de sécurité au niveau du pont = 20 000€ HT

* Total : 1047 500€ HT
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F — LES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

Le régime d’autorisation environnementale

Le maftre d’ouvrage doit compléter le CERFA N° 14734, Demande d’examen au cas par cas préalable a la réalisation
éventuelle d’'une évaluation environnementale selon I'article R. 122-3 du code de I'environnement si le projet qu’il
envisage fait partie de la troisieme colonne de catégories de projet identifiés dans le tableau annexe de I'article R.122-3.

Catégorie de projet : Infrastructures de transport. Item n°6 Infrastructures routieres. La colonne 3 indique qu’une
procédure au cas par cas est nécessaire pour la construction de pistes cyclables et de voies vertes de plus de 10km.

- Concernant cet item, comme le linéaire de I'opération s’éleve a 11,1km. Le maitre d’ouvrage a donc I'obligation
d’établir une demande d’examen au cas par cas.

Catégorie de projet : Travaux, ouvrages et aménagements ruraux et urbains. Item n°39 Travaux, constructions et
opérations d’aménagement. LA colonne 3 indique qu’une procédure au cas par cas est nécessaire pour les opérations
d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de I'article
R.111-22 du code de l'urbanisme ou I'emprise au sol au sens de I'article R. * 420-1 du méme code est supérieure ou égale
a 10 000 m2.

- Concernant cet item, comme le terrain d’assiette serait globalement d’environ 5ha. Le maitre d’ouvrage pourrait
donc avoir I'obligation d’établir une demande d’examen au cas par cas.

A partir de la date de l'accusé de réception, sous réserve de la complétude du dossier, I'autorité en charge de I'examen au
cas par cas dispose d'un délai de 35 jours pour prendre sa décision motivée de soumission ou de non-soumission a
évaluation environnementale.

La loi sur I'eau

Une réunion spécifique sur le sujet a eu lieu le 14/09/2021 avec le service eau-biodiversité de la DDTM (M. BERNARD
Benoit et M. COLIN Paul) en présence de M. VANNIER, vice-président de NCPA en charge de la mobilité, Mme LERENDU,
responsable des services techniques de NCPA, Mme Regnault chargée de mission mobilité a NCPA et Mme Lebatteux du
service urbanisme de NCPA.

Du point de vue du service Eau-Biodiversité, le projet doit étre étudié selon les rubriques suivantes :

- 2150 : Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale
du projet, augmentée de la surface correspondant a la partie du bassin naturel dont les écoulements sont
interceptés par le projet, étant :

o 1° Supérieure ou égale a 20 ha : (A) : projet soumis a Autorisation.
o 2°Supérieure a 1 ha mais inférieure a 20 ha : (D) : projet soumis a Déclaration.
- 3220 : Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau :
o 1° Surface soustraite supérieure ou égale a 10 000 m2 : (A) : projet soumis a Autorisation
o 2°Surface soustraite supérieure ou égale a 400 m2 et inférieure a 10 000 m2 : (D) : projet soumis a
Déclaration

- 3310 : Assechement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone

asséchée ou mise en eau étant :
o 1°Supérieure ou égale a 1 ha: (A) : projet soumis a Autorisation
o 2°Supérieure a 0,1 ha, mais inférieure a 1 ha : (D) : projet soumis a Déclaration

Les projets de passerelles n’'impactent pas la loi sur |'eau.

L’éventuel dossier loi sur I’eau pourra étre intégré a I’évaluation environnementale si celle-ci est requise. Sinon, le dossier
loi sur I’eau sera indépendant.
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Le projet devra donc s’attacher a appliquer la séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser). Les directions prises pour éviter
et réduire sont les bonnes. La compensation devra s’atteler a compenser les fonctionnalités perdues. Pour évaluer la perte
des fonctionnalités, NCPA devra engager un inventaire Faune/Flore/Habitat pour quantifier chaque fonction. Le délai de
cette étude s’étend sur une année complete.

En fonction de ce diagnostic, deux options de compensation sont possibles : la création d’une zone humide (qui présente le
risque que cela non fonctionne pas), la restitution d’'une zone humide sur ce qui a été pris précédemment qui fonctionne
plus sGrement.
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G — LES POINTS SENSIBLES

Les contacts a prendre et les points particuliers a évoquer :

Rencontrer I’ASA des marais de la Divette propriétaire des marais :

- Niveau d’eau,
- Possibilité d’intégrer des passerelles, des buses,
- Fonctionnalité des vannes,

Réinterroger la SAPN :

- Projet de 2x3 voies apres le péage de Dozulé en direction de Caen pose la question du maintien du chemin
d’exploitation en contrebas de I'autoroute et du passage sous l'autoroute
- Question de I'acces au péage

Solliciter le gestionnaire du domaine public fluvial (DDTM) :

- Pour le passage sur les berges de la Dives
- Définition de la servitude de passage de 3,25m depuis le haut de la berge lorsque la Dives est « a plein bord ».
- Question de I'absence de continuité de cette servitude au niveau de Périers-en-Auge.

Contacter les représentants des chasseurs du marais de la Dives (via la Fédération de chasse du Calvados ?) :

- Des équipements de chasse sont identifiés le long de chemins qui accueilleraient du public.

Contacter les villes :

Ville de Cabourg :
o Lien avec les projets d’'aménagement cyclable de Cabourg.
Ville de Dives-sur-mer :
o Lien avec les projets d’aménagement cyclable de Dives-sur-mer.
Ville de Dozulé :
o Lien avec les projets d’'aménagement cyclable de Dozulé.
Ville de Goustranville et le campus équin :
o Lien avec le projet d'aménagement du campus équin

Contacter le Département du Calvados (Agence Routiére Départementale et service environnement en charge des
itinéraires cyclables) :

- Création d’une voie verte en bord de chaussée,
- Création d’une voie partagée sur la RD 49 et |la RD49b.

L’aspect environnemental

La voie verte devra traverser le marais de la Dives qui est, par nature, une zone humide, une zone inondable, une Zone
Naturelle d’Intérét Ecologique, Faunistique et Floristique.

Le Maitre d’ouvrage sera dans I'obligation d’engager un diagnostic environnemental qui devra courir 'ensemble des 4
saisons.

Le projet devra donc s’attacher a appliquer la séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser) :

- Rester au maximum dans I’'emprise des chemins existants,
- Questionnement sur la largeur des cheminements : 2,50m, 3,00m, 4,00m ?

inge-infra
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- Quel revétement ?
- Compenser si nécessaire en recréant des zones humides.

Disponibilité fonciere pour les zones de compensation ?

Les acquisitions fonciéres

Les trongons les plus au Sud de I'aménagement nécessitent des acquisitions foncieres qui passeront soit par des
acquisitions amiables soit par des expropriations pour cause d’utilité publique.

Les délais de chacune de ces méthodes ne sont pas les mémes et il est conseillé au maitre d’ouvrage d’engager des
maintenant des discussions avec les propriétaires.

Les marchés publics

Marché de maitrise d’ceuvre relevant de la procédure formalisée (supérieur a 139 000€ HT a priori).
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H — LES ESTIMATIONS FINANCIERES :

Récapitulatif travaux (en vert les solutions que préconise ’AMO) :

Montant des travaux Solution 1 Solution 2 Solution 3

Trongon A 466 000€ HT 486 000€ HT Sans objet

Trongon B 98 000€ HT 98 000€ HT 98 000€ HT

Trongon C 163 900€ HT

Trongon D 1 355 000€ HT

Trongon E (transitoire) 15 000€ HT

Trongon E 275 000€ HT 637 500€ HT 357 500€ HT (dont 237 500€
comptés dans la solution 2)

Total estimé et proposé par 2875 675€ HT

I’AMO

Aléas a ce stade (20%) 575 135€ HT

Total travaux avec aléas 3 450 810€ HT

Estimations tous frais compris :

Travaux avec aléas

3450 810€ HT

Maitrise d’ceuvre (10%) avec compétences : 345 000€ HT
Infrastructures VRD, Paysagiste-concepteur, Ouvrages d’art

Etudes géotechniques 60 000€ HT
Etudes environnementales 50 000€ HT
Acquisitions fonciéres (2 500m? hors emprise SAPN) A définir
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| - LE PLANNING

dec-21|  jane22|  fewr-22| mars-22 awr-22|  mai-22|  juin-22 juil-22|  soit-22|  sept-22 oct-22|  now22|  cec-22|  jame23|  fevr-23| mars-23 23| mal3|  juin-23 juir23| =odt-23|  sept-23 oct-23|  now23|  dec-23 2024 2025 2D.25I

alidation de I'action

Prise de contact avec les différentes entités

Demande d'examen au cas par cas

Consultation du bureau d'études environnementales
Diagnostic Faune-Flore-Habitat

Dossier de déclaration loi sur I'eau (préparation et instruction)

Contact avec les propriétaires fonciers
Acquisitions fonciéres

Consultation géotechnique
Diagnostic géotechnique

AVP
PRO
Consulation des entreprises de travaux

Travaux - phase 1 (péage 3 église de Périers en Auge)

Travaux - phase 2 (Goustranville au péage et Dozulé au péage)
Travaux - phase 3 (Eglise de Périers & zone commerciale de Dives)
Travaux - phase 4 (Eglise de Périers 3 pont de Cabourg)
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